

**31.01.2022 TARİHİNDE BALIKESİR IRAP MERKEZİNE GÖNDERİLEN.2021 YILI 2. YARISI İÇİN GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER DEĞERLENDİRME FORMLARI**

**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H10-E4- Tüm Afetler 2021-2024 <https://forms.gle/bHHgtc9HFKwRYQR6>

**Destekleyen Kurumlar:** Edremit Kaymakamlığı

**Kentteki vatandaşların afetten sosyal, ekonomik ve kültürel olarak etkilenebilirliğinin (incilebilir grupların, sosyoekonomik şartları kötü durumda olanların vb. afetten etkilenebilirliği) ortaya konması**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %25

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Konu ile ilgili kişilerin belirlenmesi ve görevlendirilen kişilerin toplanma periyodlarının belirlenmesi süreci devam etmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:** %2

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

## **2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar: ----**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.

Sosyoekonomik şartları bozuk vatandaşların tespiti konusunda, Kaymakamlık'la çalışmalar başlatılmıştır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

İstatistiki veri ve dokümanlar,daha önce yapılmış uygulamaların kayıtları.

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Tamamlanan eylem bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.

Bu aşamada planlaması tamamlanmış veya başlamış bir eylem mevcut değildir.

**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H1-E1 - Deprem 2021-2024 <https://forms.gle/fjZzJm4THDrnhk5o8>

**Destekleyen Kurumlar:** Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı stoku envanterinin Belediye başkanlıkları tarafından binaların tâbi olduğu deprem yönetmeliklerine göre sınıflandırılarak bina kimlik kartlarının oluşturulması

Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %1

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Destekleyen kuruluşlarla görüşmeler planlanmaktadır.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:** %1

Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.

**2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Tamamlanan bir eylem bu aşamada bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.

Tamamlanan bir eylem bu aşamada bulunmamaktadır.



**KONU BAŞLIĞI: 10-A1-H1-E5 - Deprem 2021-2024** <https://forms.gle/YSY5otVSzjTWyReQ7>

**Destekleyen Kurumlar:**Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

**Her belediye kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacaktır.**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi: %1**

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Bu konuda toplanan veriler incelenmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: %1**

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

## 2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Tamamlanan bir eylem bu aşamada bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

*Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.*

Tamamlanan bir eylem bu aşamada bulunmamaktadır.

**KONU BAŞLIĞI: 10-A1-H2-E3- Deprem 2021-2024** <https://forms.gle/QoXfUUrsL3hgfRLb6>

**Destekleyen Kurumlar: Edremit Kaymakamlığı**

**Kırsal mahallelerde yığma ve kerpiç binalarla ilgili gözlemsel incelemelerin ivedilikle tamamlanarak, riskli binaların belirlenmesi**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi: %1**

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Bu konuda toplanan veriler incelenmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: %1**

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

## 2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

*Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.*

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.



**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H1-E6-Deprem 2021-2024 <https://forms.gle/Cjx39w7y3doyVPt7A>

**Destekleyen Kurumlar:** Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Ayvalık, Manyas, Susurluk ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir ili sınırlarındaki sivilaşma potansiyelinin belirlenerek, sivilaşma haritalarının güncellenmesi

Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %1

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Bu konuda toplanan veriler incelenmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:** %1

Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.

**2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.

**KONU BAŞLIĞI: 10-A1-H2-E54- Endüstriyel Kazalar 2021-2025**

<https://forms.gle/8NNN8zq9jbFTxJah8>

**Destekleyen Kurumlar:**Dursunbey Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bandırma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,Büyükşehir Belediyesİll Sağlık Müdürlüğü, Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Belediyeler tarafından ruhsat verilirken sıhhi koruma bandı dâhil gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanacaktır.

Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi: %5**

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Konuyla ilgili birimler belirlenmektedir.Belirlenen birimlerle görüşmeler devam etmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: %5**

Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.

## 2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.



**KONU BAŞLIĞI: 10-A1-H2-E53- Kütle Hareketleri 2021-2026**

<https://forms.gle/wNrLtAeBw9W4nBB78>

**Destekleyen Kurumlar: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü**

**Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı alınmış olan alanı içerisindeki binalar ile önceden tahliye kararı alınmış ancak içerisinde halen ikamet edildiği tespit edilen hasarlı ve riskli binaların tahliye edilmesi ve bu alanlarda yeni yerleşime izin verilmemesi**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi: %5

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

İlçe genelinde oturalamayacak durumdaki hasarlı binalara müdahale devam etmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: %5**

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

**2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Tespit ve sonrasında tahliye sırasında ihtiyaç duyulan destek paydaş kuruluşlarla görüşülerek sağlanacaktır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

*Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.*

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır

**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H3-E19- Taşkın/Sel 2021-2026 <https://forms.gle/7Ugv5VyuB8cTtGna6>

**Destekleyen Kurumlar:** Büyükşehir Belediyesi, BASKİ Genel Müdürlüğü

İlçe merkezlerinde belediyelerce şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hatları geliştirilmesi, yağmur suyu mazgallarının tamiratının, temizliğinin ve imalatının usulüne uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %30

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Arka arterlerin tamamı, mazgalların temizliği ve bakımı yapılmaktadır.

**2-Eylemle İlgili Planlanan Faaliyetler:**

Planlanan Faaliyetler: Yeni yapılaşma içerisinde olan mahallelerde yeni yağmur suyu şebekesi yapımı planması yapılarak yapım işlerine başlanmıştır.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:** %50

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

## 2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Alt yapı hatlarından kaynaklı çakışmalar meydana gelmektedir.

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Planlanan eylemler uygulanmaktadır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Planlaması yapılan projeler için, gerekli malzeme/ekipman alımı yapılmalıdır.

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Tamamlanan yağmur suyu projeleri, meydana gelebilecek tüm sel afet risklerini bertaraf etmektedir.

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.



**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H3-E23- Taşkın/Sel 2021-2026 <https://forms.gle/HY7yLiiK4YxSmePv7>

**Destekleyen Kurumlar:** BASKİ Genel Müdürlüğü

**İlçe merkezlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrılması işleminin ivedilikle gerçekleştirilmesi.**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:**

Gerçeşen faaliyet yüzdesi %25 civarındadır

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

İlçe merkezimizde ana arterlerden planlama yapılarak, yağmur suyu hatları yapımına başlanmıştır. İlçe Belediyesi'nin; İnönü Caddesi, Kızılay Sanayi Sitesi, Merkez Sanayi Sitesi, Akova Caddesi, Ulugaraj Caddesi, Baraj Caddesi, Hamidiye Mahallesi, Kanlıdere Bölgesi tamamlanmıştır.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:**

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

Planlaması yapılmı ve 2022 yılına devreden projeler; Cumhuriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi, Soğanyemez Mahallaesi, M. Gıyasettin Caddesi, Gazicelal Mahallesi, Maşad Caddesi, Hamidiye Mahallesi, Fethi Büyükdalgıç İlkokulu, Fethiye Hanım Cami

**4-Eylemin palnlanma yüzdesi yazılmalıdır. %75**

**2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Şehir Merkezinde bulunan tüm altyapı şebekeleri (kanalizasyon, içme suyu, telekom, jeotermal, doğalgaz, elektrik vb.)belirli bir nizam içerisinde deęildir.

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Şehir Şebekesindeki kanalizasyon hatları, ömrünü tamamlamak üzeredir. Yeni ve yüksek kapasiteli şebeke planlaması yapılmalıdır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Kanalizasyon, atıksu ve yağmur suyu hatlarının tamamen ayrılması için ciddi bir yatırım programı uygulanması gereklidir.(Baski ve İlçe Belediyesi ortak çalışması ile)

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Tamamlanan projeler, her türlü afet riskine karşı altyapı hizmetinin, zarar görmeden faaliyetine devam etmesi demektir.

**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H4-E39- Taşkın/Sel 2021-2026 <https://forms.gle/HY7yLiiK4YxSmePv7>

**Destekleyen Kurumlar:** Büyükşehir Belediyesi, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü

**İlçe merkezlerinde şehiriçi su baskını meydana gelebilecek alanların tespiti ve taşkın riski bulunan alanlarda altyapı çalışmaları vb. önlemler alınarak riskin ortadan kaldırılması**

**Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz**

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %1

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Konuyla ilgili birimler belirlenmektedir.Belirlenen birimlerle görüşmeler devam etmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: %1**

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

## 2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

*Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.*

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır



**KONU BAŞLIĞI:** 10-A1-H9-E17- Taşkın/Sel 2021-2026 <https://forms.gle/ucYZ9sgJvZisj81J7>

**Destekleyen Kurumlar:** BASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Altyapıyı ilgilendirecek her türlü inşaat çalışmasıyla ilgili olarak mevcut altyapıya uygunluğunun BASKİ'ye sorularak inşaat ruhsatlarının verilmesi ve gelişim alanlarında imar planları hazırlanırken altyapı projelerinin tamamlanmasından sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün plana onay vermesinin sağlanması

Bu konu başlığı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz

**1-Eylemin Tamamlanma Yüzdesi:** %1

**2-Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler:**

Konuyla ilgili birimler belirlenmektedir.Belirlenen birimlerle görüşmeler devam etmektedir.

**3-Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:** %1

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.*

**2.Dönem Eylem Değerlendirme Formu**

**4-Eylemin Uygulanmasıyla İlgili Karşılaşılan Zorluklar:**

*Eylemin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

**5-Başlanmayan Eylemin Sorununun Çözümü İçin Yeni Eylem Önerisi:**

*Başlanmayan veya gerçekleştirilemeyen eylem ile ilgili yeni eylem önerilmelidir.*

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır

**6-Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan Kaynaklar:**

Destekleyen kurumlardan elde edilecek kayıt ve dokümanlar

**7-Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı :**

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır

**8-Devam Eden veya Tamamlanan Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri:**

*Lütfen ayrıntılandırınız, önerilen tüm eylemlere valilik tarafından onay verilmelidir.*

Bu aşamada tamamlanan bir eylem bulunmamaktadır.